附件
大连市政务信息系统整合共享工作任务分工

一、市政府各部门负责落实的工作任务
	序号
	工作任务
	工作内容和要求
	完成时限

	1
	 “审”“清”结合，加快消除“僵尸”信息系统
	梳理本部门已建、在建、拟建和正在申请的政务信息系统情况，制定本部门政务信息系统的清理清单报市审计局，制定本部门政务信息系统共享清单报市政府办公厅。
	2017年12月15日前

	2
	
	基本完成本部门信息系统的清理工作。
	2018年3月底前

	3
	推进整合，加快部门内部信息系统整合共享
	将本部门分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”。
	2018年6月底前

	4
	
	原则上不允许以处室或其下属单位名义建设独立的政务信息系统。
	长期

	5
	设施统建，提升全市统一电子政务支撑
	各部门要统一利用市政府数据中心的机房、网络、计算、存储、安全等资源开展政务信息系统建设，对市政府数据中心可提供的资源，不再重复建设。
	长期

	6
	
	清理机房，各部门机房原则上仅保留网络接入设备及局域网政务信息系统，在同一楼内办公的具备条件的多个部门可共同使用一个机房。
	长期

	7
	
	市政府各部门自行租用的互联网专线全部取消，符合整合条件的各类业务专网都要向市电子政务内网或外网整合，国家统一规划建设的业务专网，按国家部署进行整合。
	2018年12月底前

	8
	系统统筹，构建全市统一政务信息系统框架体系
	各部门清理整合政务信息系统后，制定迁移方案，统一迁移至市政府数据中心运行。
	2019年12月底前

	9
	
	对全市已统筹建设的政务信息系统，各部门不允许重复建设。
	长期

	10
	编制目录，建立政务信息资源目录体系
	编制完成本部门政务信息资源目录。
	2017年12月10日前

	11
	促进共享，搭建统一政务信息资源共享交换平台
	整合后的政务信息系统和政务信息资源按必要程序审核或评测审批后，逐步接入统一共享平台。
	2018年12月底前

	12
	推动开放，加快公共数据开放网站建设
	数据开放网站建成后，负责本部门公共数据开放目录的更新维护，负责本部门公共数据的申请提供工作。
	长期

	13
	强化协同，推进全市政务信息共享网站建设
	共享网站建成后，负责本部门共享目录的更新维护，负责本部门共享数据的交换申请工作。
	长期

	14
	加强组织领导
	各部门主要负责同志为政务信息系统整合共享第一责任人，安排专门力量具体负责。
	2017年11月底前


二、市政府相关部门负责落实的工作任务
	单位
序号
	牵头单位
	任务
序号
	工作任务
	工作内容和工作要求
	完成时限

	1
	市编委办
	1
	理顺体制机制
	摸清具有政务信息化职能的事业单位情况，提出整合方案报市政府。
	2017年12月底前

	
	
	2
	
	根据方案逐步整合各级政务信息化相关的事业单位机构、岗位、编制及人员。
	根据整合方案
时间要求

	2
	市政府办公厅
	1
	“审”“清”结合，加快消除“僵尸”信息系统
	指导各部门清理整合本部门政务信息系统。
	2018年6月底前

	
	
	2
	推进整合，加快部门内部信息系统整合共享
	对各部门政务信息系统清理整合情况进行专项督查。
	2018年8月底前

	
	
	3
	设施统建，提升全市统一电子政务支撑
	完成政府购买服务模式市政府数据中心建设，完成同城容灾备份中心建设。
	2018年12月底前

	
	
	4
	
	实现市、区市县（先导区）、街道（乡镇）三级政府部门及其所属单位电子政务外网全覆盖，拓展社区（村）政务外网覆盖范围。
	2018年6月底前

	
	
	5
	系统统筹，构建全市统一政务信息系统框架体系
	组织开展市政府部门政务信息系统迁移试点。
	2018年12月底前

	
	
	6
	
	组织各部门完成政务信息系统迁移工作。
	2019年12月底前

	
	
	7
	编制目录，建立政务信息资源目录体系
	开展政务信息资源目录编制培训。
	2017年11月中旬

	
	
	8
	
	汇总各地区、各部门政务信息资源目录，并报至市政务信息资源共享工作领导小组办公室。
	2018年1月底前

	
	
	9
	
	制定政务信息资源目录更新维护流程，实现政务信息资源目录统筹管理，逐步构建全市统一、动态更新、共享校核、权威发布的政务信息资源目录体系。
	2018年12月底前

	
	
	10
	促进共享，搭建统一政务信息资源共享交换平台
	初步建成市外网共享平台，实现与省数据共享交换平台对接。
	2018年6月底前

	
	
	11
	
	组织各地区、各部门将整合后的政务信息系统和政务信息资源按必要程序审核或评测审批后，逐步接入统一共享平台。
	2018年12月底前

	
	
	12
	推动开放，加快公共数据开放网站建设
	依托市电子政务外网和大连市政府门户网站，建设统一规范、互联互通、安全可控的数据开放网站。
	2018年6月底前

	
	
	13
	强化协同，推进全市政务信息共享网站建设
	依托市电子政务外网，建设全市政务信息共享网站。
	2018年6月底前

	
	
	14
	优化服务，规范网上政务服务平台体系建设
	加快推进市网上政务服务平台建设，构建大连市一体化政务服务综合平台。
	2020年12月底前

	
	
	15
	加快推进落实
	会同发展改革委对本方案的落实工作进行统筹协调、跟踪了解、督促检查，及时通报进展情况。
	每年

	
	
	16
	强化监督考核
	将政务信息系统资源整合共享纳入政府绩效考核体系。
	每年

	3
	市发展改革委
	1
	编制目录，建立政务信息资源目录体系
	组织审定政务信息资源目录并报至省发展改革委。
	2018年2月10日前

	
	
	2
	强化监督考核
	将政务信息共享工作纳入政府绩效考核体系。
	每年

	
	
	3
	优化建设模式
	修订《大连市电子政务工程建设项目管理暂行办法》，进一步简化审批流程，完善社会投资参与的相关规定。
	2017年12月底前

	
	
	4
	建立备案制度
	研究建立政务信息化项目建设投资审批和运维经费审批的跨部门联动机制。
	2017年12月底前

	
	
	5
	加强经费保障
	全市统一基础设施及统筹政务信息系统，建设资金纳入政府固定资产投资，相关运行经费纳入部门预算统筹安排，逐步减少直至取消信息孤岛系统和利用程度低的专网的运维经费。
	每年

	4
	市财政局
	1
	设施统建，提升全市统一电子政务支撑
	不再安排互联网专线租赁费。
	2018年12月底前

	
	
	2
	优化建设模式
	对市政府购买信息系统、数据中心、数据资源等信息技术服务，根据国家、省电子政务服务采购管理相关办法执行。
	每年

	
	
	3
	加强经费保障
	全市统一基础设施及统筹政务信息系统，建设资金纳入政府固定资产投资，相关运行经费纳入部门预算统筹安排，逐步减少直至取消信息孤岛系统和利用程度低的专网的运维经费。政务信息系统迁移整合费用按工作进度逐年、逐项安排。
	每年

	5
	市审计局
	1
	“审”“清”结合，加快消除“僵尸”信息系统
	制定政务信息系统调查模板并发至各部门。
	2017年11月底前

	
	
	2
	
	摸清各部门信息系统数量、名称、功能、使用范围、使用频度、审批部门、审批时间、建设资金、运维资金、经费来源等情况。
	2017年12月底前

	
	
	3
	
	对各部门政务信息系统清理情况进行抽检审计。
	2018年6月底前

	
	
	4
	强化监督考核
	加强对政务信息系统的审计，保障专项资金使用的真实性、合法性和效益性，推动完善相关政策制度，审计结果及时报市政府。
	每年


三、各地区负责落实的工作任务
	序号
	工作任务
	工作内容和要求
	完成时限

	1
	“审”“清”结合，加快消除“僵尸”信息系统
	参照市级，清理整合本地区政务信息系统并将清理整合情况报送至市政府办公厅。
	2018年6月底前

	2
	推进整合，加快部门内部信息系统整合共享
	参照市级，各地区政府部门将本部门分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”。
	2018年6月底前

	3
	设施统建，提升全市统一电子政务支撑
	各地区原则上不允许单独新（改）建数据中心。
	长期

	4
	系统统筹，构建全市统一政务信息系统框架体系
	对全市已统筹建设的政务信息系统，各地区不允许重复建设。
	长期

	5
	编制目录，建立政务信息资源目录体系
	编制完成本地区政务信息资源目录。
	2017年12月
20日前

	6
	促进共享，搭建统一政务信息资源共享交换平台
	整合后的政务信息系统和政务信息资源按必要程序审核或评测审批后，逐步接入市级统一共享平台。
	2018年12月底前

	7
	推动开放，加快市级统一公共数据开放网站建设
	市级统一公共数据开放网站建成后，负责本地区公共数据开放目录的更新维护，负责本部门公共数据的申请提供工作。
	长期

	8
	强化协同，推进全市政务信息共享网站建设
	共享网站建成后，负责本地区共享目录的更新维护，负责本部门共享数据的交换申请工作。
	长期

	9
	加强组织领导
	各地区主要负责同志为政务信息系统整合共享第一责任人，安排专门力量具体负责。
	2017年11月底前
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